

2025年长安汽车云运营管理平台售前项目 - 前端 #15390

后端 # 15388 (待处理): 云资源池、资源划拨增加中间件类型

资源划拨 租户视角、资源视角类型增加中间件

2025-09-28 17:22 - 邓华顺

状态:	已关闭	开始日期:	2025-09-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-10-18
指派给:	盛治晶	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	6.00 小时
目标版本:		耗时:	6.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
增加Mysql、Redis、MongoDB、RocketMQ			

历史记录

- #1 - 2025-10-10 18:03 - 盛治晶
- 计划完成日期 被设置为 2025-10-18
 - 状态 从 待处理 变更为 已关闭
 - % 完成 从 0 变更为 100
 - 预期时间 被设置为 6.00 小时