

多项目协调事宜

2025-09-28 17:43 - 王洪雨

状态:	已关闭	开始日期:	2025-09-28
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王洪雨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
深铁管理云人员协调			
能投人员协调			
费用问题协调项目经理出预算等			

历史记录

#1 - 2025-09-28 17:45 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-09-28 17:46 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭