

2025年西藏政务云监管平台二期售前项目 - 需求 #15397

需求 # 14986 (进行中): 项目管理工作

沟通天翼云通过华为纳管并对接华为间接采集天翼云数据的会议

2025-09-28 18:15 - 邢毅彬

状态:	已关闭	开始日期:	2025-09-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-30
指派给:	邢毅彬	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			

描述
需要我们后续梳理CMP调用了哪些华为ManageOne的接口及使用了接口的哪些属性字段，并将清单发给华为。

历史记录

- #1 - 2025-09-28 18:16 - 邢毅彬
- 预期时间 被设置为 2.00 小时
- #2 - 2025-09-28 18:16 - 邢毅彬
- % 完成 从 0 变更为 20
- #3 - 2025-09-28 18:16 - 邢毅彬
- 状态 从 待处理 变更为 进行中
- #4 - 2025-10-11 17:30 - 邢毅彬
- % 完成 从 20 变更为 100
- #5 - 2025-10-11 17:30 - 邢毅彬
- 状态 从 进行中 变更为 已完成
- #6 - 2025-10-11 17:30 - 邢毅彬
- 状态 从 已完成 变更为 已关闭