

2025销售商机公共项目 - 事务 #15413

郑州铁路局多云管理平台项目确认功能清单是否满足要求以及评估定开工作量

2025-09-28 19:37 - 金锁

状态:	已关闭	开始日期:	2025-09-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-28
指派给:	金锁	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	3.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-09-28 19:46 - 金锁

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-09-28 19:47 - 金锁

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

#3 - 2025-09-30 20:46 - 金锁

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭