

2025销售商机公共项目 - 事务 #15415

山西运营商智算运营平台功能清单工作量评估

2025-09-28 19:40 - 金锁

状态:	已关闭	开始日期:	2025-09-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-28
指派给:	金锁	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-09-28 19:45 - 金锁

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-09-28 19:47 - 金锁

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

#3 - 2025-09-30 20:46 - 金锁

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭