

2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - 后端 #15417

需求 # 13463 (进行中): 5.模型方案
需求 # 13464 (进行中): 5.1客户体验代码

优先标注VOC1.0数据TOP观点对应的语料，尽量确保准确可靠（分为直评和常规数据）；

2025-09-28 23:49 - 谢鹏飞

状态:	待处理	开始日期:	2025-09-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-29
指派给:	谢鹏飞	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	16.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			