

2025交付公共项目 - 后端 #15425

VOC 开会熟悉 VOC AI项目流程、代码

2025-09-29 16:45 - 张屹峰

状态:	已关闭	开始日期:	2025-09-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-26
指派给:	张屹峰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-09-29 16:45 - 张屹峰

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭