

配合运营辅助决策系统验收，镜像部署及漏洞检测

2025-09-30 15:17 - 胡珂

状态:	已关闭	开始日期:	2025-09-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-29
指派给:	胡珂	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-09-30 17:02 - 胡珂

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭