

2025年长安汽车云运营管理平台售前项目 - 需求 #15461

组织与项目增加别名

2025-09-30 15:49 - 唐泽稳

状态:	开发中	开始日期:	2025-09-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-10-11
指派给:	唐泽稳	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	24.00 小时
目标版本:		耗时:	20.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-09-30 15:50 - 唐泽稳
- 预期时间 被设置为 8.00 小时
#2 - 2025-09-30 15:51 - 唐泽稳
- % 完成 从 0 变更为 100
#3 - 2025-09-30 15:51 - 唐泽稳
- 状态 从 待处理 变更为 开发中
#4 - 2025-10-09 18:28 - 唐泽稳
- 计划完成日期 从 2025-09-30 变更为 2025-10-11
- 预期时间 从 8.00 小时 变更为 16.00 小时
#5 - 2025-10-10 18:28 - 唐泽稳
- 预期时间 从 16.00 小时 变更为 24.00 小时