

深圳地铁 大数据平台同步数据时默认开通（业务系统、项目）2d 统一云管平台的组织架构没有更新陈天时，之前时市政院-智慧数据中心，现在是集团-信息管理中心，统一云管上还是旧的组织需要大数据平台-组织-用户展示信息需要核对，统一。

2025-09-30 16:42 - 张定星

状态:	已完成	开始日期:	2025-09-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-30
指派给:	张定星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	6.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-09-30 16:43 - 张定星

- 状态 从 待处理 变更为 已完成