

2024年广州地铁集团CMP售后项目 - 需求 #15464

深圳地铁 检查大数据平台业务系统同步数据、并同步到cmp业务系统 3d

2025-09-30 16:45 - 张定星

状态:	开发中	开始日期:	2025-09-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-10-09
指派给:	张定星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-09-30 16:45 - 张定星

- 状态从待处理变更为开发中

- 预期时间从8.00小时变更为16.00小时