

确认广西机场多云管理平台项目新刷新的功能清单

2025-09-30 20:48 - 金锁

状态:	已完成	开始日期:	2025-09-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-30
指派给:	金锁	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-09-30 20:53 - 金锁

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-09-30 20:54 - 金锁

- 状态 从 待处理 变更为 已完成