

项目协调相关事宜及需求开发

2025-10-09 17:12 - 谭越

状态:	待测试	开始日期:	2025-10-09
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-10-31
指派给:	谭越	% 完成:	10%
类别:		预期时间:	100.00 小时
目标版本:		耗时:	27.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-10-09 17:13 - 谭越

- % 完成 从 0 变更为 10

#2 - 2025-10-09 17:14 - 谭越

- 状态 从 待处理 变更为 进行中

#3 - 2025-10-09 17:14 - 谭越

- 状态 从 进行中 变更为 待开发

#4 - 2025-10-09 17:14 - 谭越

- 状态 从 待开发 变更为 开发完成

#5 - 2025-10-09 17:15 - 谭越

- 状态 从 开发完成 变更为 待测试