

2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - 事务 #15536

需求 # 13469 (待处理): 9.系统构建

需求 # 13474 (待处理): 9.5.模型实施

模型打标方案效率及质量优化

2025-10-09 22:09 - 王子璇

状态:	进行中	开始日期:	2025-10-09
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-10-15
指派给:	王子璇	% 完成:	10%
类别:		预期时间:	60.00 小时
目标版本:		耗时:	42.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-10-09 22:10 - 王子璇

- 计划完成日期 从 2025-10-11 变更为 2025-10-15

- % 完成 从 0 变更为 10

- 预期时间 从 36.00 小时 变更为 60.00 小时