

2025年长安汽车云运营管理平台售前项目 - 前端 #15566

后端 # 15388 (待处理): 云资源池、资源划拨增加中间件类型

前端 # 15389 (已关闭): 云资源池，资源信息增加中间件类型

新增导入和模板下载

2025-10-10 18:03 - 盛治晶

状态:	已关闭	开始日期:	2025-10-10
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-10-24
指派给:	盛治晶	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-10-10 18:04 - 盛治晶

- 状态从 待处理 变更为 已关闭

- % 完成从 0 变更为 100