

2025昆仑信托售后项目 - 需求 #15600

需要公司内部搭建smartx超融合平台

2025-10-11 15:14 - 陈启明

状态:	进行中	开始日期:	2025-10-11
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-10-17
指派给:	陈启明	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	80.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	复杂	版本:	
变更任务:			
描述			