

2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - Bug #15602

测试 # 14785 (待处理): 9.6产品测试

测试 # 14788 (测试中): PC端测试

测试 # 14938 (测试中): 通用功能

PC端-长安测试环境-全局趋势图中，日维度下钻，下钻页的各个tab页数据不一致

2025-10-11 15:28 - 王集福

状态:	待验证	开始日期:	2025-10-11
优先级:	高	计划完成日期:	2025-10-12
指派给:	王集福	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	3.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
1760167616225776.png 1760167629774851.png 1760167640711254.png			
相关的问题:			
复制到 2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - Bug #15603: PC端-长安测试环境-...	已完成	2025-10-11	2025-10-12

历史记录

#1 - 2025-10-11 15:35 - 王集福

- 复制到Bug #15603: PC端-长安测试环境-高级筛选中意图枚举值和观点列表切换的意图枚举值不一致 已添加

#2 - 2025-10-11 17:18 - 刘强

- 指派给从 范荣 变更为 刘强

#3 - 2025-10-12 14:30 - 王集福

- 计划完成日期 被设置为 2025-10-12

#4 - 2025-10-12 19:10 - 刘强

- 状态从 待处理 变更为 开发中

#5 - 2025-10-12 20:56 - 刘强

- 状态从 开发中 变更为 待验证

- 指派给从 刘强 变更为 王集福

- % 完成从 0 变更为 100

- 预期时间 被设置为 3.00 小时

#6 - 2025-10-12 21:15 - 王集福

- 状态从 待验证 变更为 已完成

- 指派给从 王集福 变更为 刘强

1760274916895277.png

#7 - 2025-10-12 21:16 - 王集福

- 状态从 已完成 变更为 开发中

#8 - 2025-10-12 21:16 - 王集福

- 状态从 开发中 变更为 待处理

#9 - 2025-10-13 00:02 - 刘强

- 状态从 待处理 变更为 待验证

- 指派给从 刘强 变更为 王集福