

2025年西藏政务云监管平台二期售前项目 - 需求 #15623

需求 # 14986 (进行中): 项目管理工作

配合华三整理政务云监管平台的相关材料

2025-10-11 17:31 - 邢毅彬

状态:	进行中	开始日期:	2025-10-11
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-10-17
指派给:	邢毅彬	% 完成:	10%
类别:		预期时间:	10.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-10-11 17:31 - 邢毅彬

- 状态从 待处理 变更为 进行中