

2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - Bug #15640

测试 # 14785 (待处理): 9.6产品测试

测试 # 14788 (测试中): PC端测试

测试 # 14938 (测试中): 通用功能

PC端-长安测试环境，下钻页用户数与主页不一致

2025-10-11 19:31 - 王集福

状态:	已完成	开始日期:	2025-10-11
优先级:	高	计划完成日期:	2025-10-12
指派给:	雷文武	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
1760182272487111.png 1760182289190961.png			
相关的问题:			
复制于 2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - Bug #15639: PC端-长安测试环境，...			已完成 2025-10-11

历史记录

- #1 - 2025-10-11 19:31 - 王集福
- 复制于 Bug #15639: PC端-长安测试环境，下钻页用户列表分页错误，总条数和剩余页数不对 已添加
- #2 - 2025-10-11 21:27 - 范荣
- 指派给 从 范荣 变更为 雷文武
- #3 - 2025-10-11 21:28 - 范荣
- 状态 从 待处理 变更为 待验证
- #4 - 2025-10-11 23:56 - 王集福
- 状态 从 待验证 变更为 已完成
- #5 - 2025-10-11 23:57 - 王集福
- 状态 从 已完成 变更为 开发中
- 1760198217371225.png
- #6 - 2025-10-11 23:57 - 王集福
- 状态 从 开发中 变更为 待处理
- 1760198230172013.png
- #7 - 2025-10-12 14:27 - 王集福
- 计划完成日期 被设置为 2025-10-12
- #8 - 2025-10-12 23:07 - 雷文武
- 状态 从 待处理 变更为 待验证
- #9 - 2025-10-12 23:41 - 王集福
- 状态 从 待验证 变更为 已完成