

2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - 需求 #15646

1015第一阶段Bug跟踪

2025-10-11 20:44 - 李云

状态:	待处理	开始日期:	2025-10-11
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-10-11
指派给:	李云	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
子任务:			
事务 # 15647: 10-11测试进度沟通			已关闭

历史记录

#1 - 2025-10-11 20:51 - 李云

- 项目 从 2025年长安汽车VOC售前项目 变更为 2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目