

2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - 事务 #15647

需求 # 15646 (待处理): 1015第一阶段Bug跟踪

10-11测试进度沟通

2025-10-11 20:45 - 李云

状态:	已关闭	开始日期:	2025-10-11
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-10-11
指派给:	李云	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-10-11 20:45 - 李云

- % 完成 从 0 变更为 100