

2025年长安汽车云运营管理平台售前项目 - 需求 #15648

11-14发布会

2025-10-11 20:46 - 李云

状态:	待处理	开始日期:	2025-10-11
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-11-14
指派给:	罗来章	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.50 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
子任务:			
事务 # 15649: 配额、门户解决方案及11-14目标沟通			已关闭
需求 # 15650: 智慧门户相关需求			待处理

历史记录

#1 - 2025-10-11 20:48 - 李云

- 1、智慧门户的内容按实际业务更新；
- 2、资源申请流程闭环；
- 3、云资源运维纳管四朵云功能正常使用；
- 4、租户管理员、组织管理员、项目管理员各角色业务使用场景演示，各角色资源数据正常查看；
- 5、大屏功能展示；