

2023年上海SM单位云平台软件及安全建设售后项目（维保）- 事务 #15728

生产环境断电重启维护

2025-10-13 16:49 - 邓华顺

状态:	已关闭	开始日期:	2025-10-13
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	邓华顺	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-10-23 18:13 - 邓华顺

- 状态从 待处理 变更为 已关闭