

大屏开发

2025-10-14 18:16 - 白新朋

状态:	待处理	开始日期:	2025-10-14
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-10-30
指派给:	邓华顺	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	14.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2025-10-15 18:42 - 白新朋
- 预期时间 从 20.00 小时 变更为 40.00 小时
- #2 - 2025-10-31 18:17 - 白新朋
- 指派给 从 白新朋 变更为 邓华顺