

2024年广州地铁集团CMP售后项目 - 需求 #15831

manageone宿主机数据不准

2025-10-15 17:22 - 冯超

状态:	已关闭	开始日期:	2025-10-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-10-24
指派给:	冯超	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2025-10-17 14:42 - 冯超
- 计划完成日期 从 2025-10-17 变更为 2025-10-24
- #2 - 2025-10-22 17:58 - 冯超
- % 完成 从 0 变更为 100
- #3 - 2025-10-22 17:58 - 冯超
- 状态 从 待处理 变更为 已关闭