

项目招标支撑

2025-10-15 17:48 - 陈怡苑

状态:	进行中	开始日期:	2025-10-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-10-31
指派给:	陈怡苑	% 完成:	10%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-10-15 17:48 - 陈怡苑

- 指派给 被设置为 陈怡苑

#2 - 2025-10-15 17:48 - 陈怡苑

- 状态 从 待处理 变更为 进行中

#3 - 2025-10-15 17:48 - 陈怡苑

- % 完成 从 0 变更为 20

#4 - 2025-10-15 17:48 - 陈怡苑

- % 完成 从 20 变更为 10

#5 - 2025-10-15 17:49 - 陈怡苑

- 文件 多云管理平台技术要求-技术需求评估.docx 已添加

- 文件 南宁吴圩国际机场T3航站区及配套设施建设工程弱电工程（三标段）询价单-多云管理平台.xlsx 已添加

文件

南宁吴圩国际机场T3航站区及配套设施建设工程弱电工程（三标段）询价单-多云管理平台.xlsx	28.9 KB	2025-10-15	陈怡苑
多云管理平台技术要求-技术需求评估.docx			陈怡苑