

长安门户-客户新需求若干

2025-10-15 19:21 - 张伟

状态:	开发中	开始日期:	2025-10-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-10-30
指派给:	张伟	% 完成:	20%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	15.50 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
相关的问题:			
复制于 2025年长安汽车云运营管理平台售前项目 - 前端 #14975: 长安门户-优化			已关闭 2025-09-18 2025-10-30

历史记录

- #1 - 2025-10-15 19:21 - 张伟
- 复制于 前端#14975: 长安门户-优化 已添加
- #2 - 2025-10-16 18:05 - 张伟
- % 完成 从 0 变更为 20