

2025年呼和浩特市政务侧多云纳管售后项目 - 事务 #15851

需求 # 15899 (待处理): 项目管理工作

协调华三给演示客户现场的资源申请平台便于后续开发在CMP进行对应的开发

2025-10-15 20:38 - 金锁

| | | | |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态: | 已关闭 | 开始日期: | 2025-10-15 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | 2025-10-15 |
| 指派给: | 金锁 | % 完成: | 100% |
| 类别: | | 预期时间: | 1.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 1.00 小时 |
| 等级: | 简单 | 变更任务: | |
| 描述 | | | |

历史记录

#1 - 2025-10-15 20:39 - 金锁

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-10-15 20:39 - 金锁

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

#3 - 2025-10-15 20:39 - 金锁

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭

#4 - 2025-10-17 13:42 - 邢毅彬

- 父任务 被设置为 #15899