

熟悉并本地搭建voc项目环境，了解呈报需求

2025-10-16 10:28 - 雍龙江

状态:	已关闭	开始日期:	2025-10-12
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-10-12
指派给:	雍龙江	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-10-16 11:11 - 雍龙江

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-10-16 11:12 - 雍龙江

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

#3 - 2025-11-03 18:28 - 雍龙江

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭