

2025年呼和浩特市政务侧多云纳管售后项目 - 需求 #15871

需求 # 15905 (待处理): 服务运营模块

沟通与梳理流程及表单相关问题

2025-10-16 18:28 - 唐泽稳

状态:	已关闭	开始日期:	2025-10-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-10-31
指派给:	唐泽稳	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	12.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-10-17 13:38 - 邢毅彬
- 父任务 被设置为 #15905
#2 - 2025-10-17 18:23 - 唐泽稳
- 预期时间 从 8.00 小时 变更为 16.00 小时
#3 - 2025-10-27 18:40 - 唐泽稳
- 计划完成日期 从 2025-10-24 变更为 2025-10-31
#4 - 2025-11-07 16:57 - 唐泽稳
- % 完成 从 0 变更为 100
#5 - 2025-11-07 16:57 - 唐泽稳
- 状态 从 待处理 变更为 已完成
#6 - 2025-11-07 16:58 - 唐泽稳
- 状态 从 已完成 变更为 已关闭