

2025年呼和浩特市政务侧多云纳管售后项目 - 事务 #15878

需求 # 15899 (待处理): 项目管理工作

和华三售前，开发沟通前天汇报客户提出的需求，并根据需求和华三沟通定开内容及方向

2025-10-16 22:32 - 金锁

状态:	已关闭	开始日期:	2025-10-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-10-16
指派给:	金锁	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	3.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-10-16 22:32 - 金锁

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-10-16 22:32 - 金锁

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

#3 - 2025-10-17 13:38 - 邢毅彬

- 父任务 被设置为 #15899

#4 - 2025-10-17 20:11 - 金锁

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭