

2025云智产线公共项目 - 需求 #15880

中科院计算机网络信息中心云管项目支持

2025-10-16 23:05 - 张凌

状态:	已关闭	开始日期:	2025-10-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-10-17
指派给:	张凌	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	中等	版本:	
变更任务:			
描述			
与曙光云、爱数讨论整体技术方案和工作分工及时间计划			
用户交流PPT编写建议和demo演示的内容讨论			

历史记录

#1 - 2025-10-24 11:42 - 张凌

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭