

2025年全国海关信息中心文档云售后项目 - 需求 #15894

需求 # 15884 (待处理): 项目管理工作

编写项目开发计划，各项开发需求功能拆解及时间确定

2025-10-17 11:34 - 邢毅彬

状态:	已关闭	开始日期:	2025-10-17
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-10-17
指派给:	邢毅彬	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	6.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
邢毅彬负责总体项目进度计划			
各需求研发任务承担人完成开发任务拆解，以最小功能点为准，确定每个功能点的开发时间			

历史记录

- #1 - 2025-10-17 17:59 - 邢毅彬
- 状态 从 待处理 变更为 已完成
- #2 - 2025-10-17 17:59 - 邢毅彬
- % 完成 从 0 变更为 100
- #3 - 2025-10-20 18:24 - 邢毅彬
- 状态 从 已完成 变更为 已关闭