

系统部署实施工作

2025-10-17 11:39 - 邢毅彬

状态:	进行中	开始日期:	2025-10-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-11-14
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	103.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
包括：软件安装、产品初始化、网络连通测试、系统更新、版本升级、巡检、调优、数据清理等			
子任务:			
后端 # 15985: 整理之前网盘的部署方式，写新的 docker compose			已完成
后端 # 16010: 打包离线ARM包，基础镜像和业务镜像，20+，并整合到部署脚本中			已完成
后端 # 16048: 编写 单机版 网盘部署脚本			已完成
后端 # 16114: 编写网关测试脚本，AI部分			已完成
事务 # 16118: 沟通产品部署准备情况及AI功能软件包及客户AI大模型对接方法			已关闭
需求 # 16185: 软件现场部署、测试及其他系统对接验证工作			已关闭
后端 # 16215: 单机版离线部署脚本测试，修复已知问题			已完成
后端 # 16216: 海关现场 生产、测试环境 部署验证			已完成
后端 # 16217: 解决walle-web服务无法和AI服务通信的问题			已完成
后端 # 16263: 修复单机版已知BUG，redis密码问题，把Java配置文件都提出来。			已完成
后端 # 16286: 协助制作arm安装包			已关闭
后端 # 16288: 部署验证单机版，测试AI模块。准备构建集群版			已完成
后端 # 16398: 开发 集群版自动化脚本			已完成
后端 # 16399: 部署单机版，现场调试 模型			已完成
后端 # 16400: 开发自动化部署集群版自动化脚本			已完成
后端 # 16401: 测试 自动化集群脚本，联调			已完成
需求 # 16457: 提供数据服务支持			已关闭
后端 # 16458: 去客户现场部署 网盘集群版			已完成
后端 # 16459: 修复 集群的问题，测试rerank模型			已完成
后端 # 16461: 编写自动化部署rerank 集群脚本			已完成
事务 # 16505: 协助部署环境			已关闭

历史记录

- #1 - 2025-10-17 15:01 - 邢毅彬
- 主题 从 系统部署实施工作 系统部署实施工作 变更为 系统部署实施工作
- #2 - 2025-11-18 10:11 - 邢毅彬
- 状态 从 待处理 变更为 进行中