

大屏模块

2025-10-17 13:29 - 邢毅彬

状态:	待处理	开始日期:	2025-07-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-05
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	27.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
子任务:			
需求 # 13393: 大屏按照售前要求修改，logo改为华三，折线图出不来问题排查			已关闭
需求 # 13520: 青城大屏动图修改，新增华三gif			已关闭
需求 # 13567: 大屏无法全屏问题处理			已关闭

历史记录

#1 - 2025-10-17 13:39 - 邢毅彬

- 主题 从 大屏开发 变更为 大屏模块

#2 - 2025-10-17 13:53 - 邢毅彬

- 项目 从 2025年内蒙古青城国有资本运营有限公司多云管理平台售前项目 变更为 2025年呼和浩特市政务侧多云纳管售后项目