

项目管理工作

2025-10-17 13:33 - 邢毅彬

状态:	待处理	开始日期:	2025-07-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-10-16
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	18.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
包括：需求调研、SOW确定、开发方案、会议和汇报、项目文档编写、功能验证、系统培训			
子任务:			
事务 # 13370: 和前端沟通昨天提出的大屏、计费展示的问题			已关闭
事务 # 14983: 和销售、项目经理、交付侧同事沟通项目后续实施情况和计划			已关闭
事务 # 15586: 内蒙古政务云正式环境交付的表单和流程配置给客户汇报前的测试工作			已关闭
事务 # 15749: 内蒙古青城国有资本运营有限公司多云管理平台项目和华三沟通明天给客户汇报事宜			已关闭
事务 # 15799: 给客户汇报多云管理平台表单和流程定开内容，后续还需要根据客户今天提出的建议重新修改，下周继续汇报			已关闭
事务 # 15851: 协调华三给演示客户现场的资源申请平台便于后续开发在CMP进行对应的开发			已关闭
事务 # 15878: 和华三售前，开发沟通前天汇报客户提出的需求，并根据需求和华三沟通定开内容及方向			已关闭
相关的问题:			
复制到 项目模板0918 - 需求 #15900: 项目管理工作		待处理	2025-09-15 2025-12-31

历史记录

#1 - 2025-10-17 13:33 - 邢毅彬

- 复制到 需求 #15900: 项目管理工作 已添加

#2 - 2025-10-17 13:35 - 邢毅彬

- 项目 从 项目模板0918 变更为 2025年内蒙古青城国有资本运营有限公司多云管理平台售前项目

#3 - 2025-10-17 13:53 - 邢毅彬

- 项目 从 2025年内蒙古青城国有资本运营有限公司多云管理平台售前项目 变更为 2025年呼和浩特市政务侧多云纳管售后项目