

项目管理工作

2025-10-17 13:33 - 邢毅彬

状态:	待处理	开始日期:	2025-09-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-12-31
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
包括：需求调研、SOW确定、开发方案、会议和汇报、项目文档编写、功能验证、系统培训			
相关的问题:			
复制于 2025年呼和浩特市政务侧多云纳管售后项目 - 需求 #15899: 项目管理工作			待处理 2025-07-29 2025-10-16

历史记录

- #1 - 2025-10-17 13:33 - 邢毅彬
- 复制于 需求 #15899: 项目管理工作 已添加