

云纳管需求

2025-10-17 13:37 - 邢毅彬

状态:	待处理	开始日期:	2025-09-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-30
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
按云类型创建二级目录（如VMware纳管、H3C CAS纳管、SmartX纳管、备份系统纳管等）			
子任务:			
事务 # 15470: 解决初始化报错和菜单导入问题			已关闭
相关的问题:			
复制于 项目模板0918 - 需求 #14897: 云纳管需求			待处理 2025-09-18

历史记录

#1 - 2025-10-17 13:37 - 邢毅彬

- 复制于 需求 #14897: 云纳管需求 已添加

#2 - 2025-10-17 13:53 - 邢毅彬

- 项目 从 2025年内蒙古青城国有资本运营有限公司多云管理平台售前项目 变更为 2025年呼和浩特市政务侧多云纳管售后项目