

2025年呼和浩特市政务侧多云纳管售后项目 - 需求 #15909

界面改造

2025-10-17 13:37 - 邢毅彬

状态:	待处理	开始日期:	2025-09-18
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述 末级任务按照如下四类进行区分： 1) 新增功能（无此功能而产生的开发） 2) 功能改造（适配客户环境和需求的改造开发） 3) 数据核对（数据问题造成的改造和开发） 4) bug修复			
相关的问题: 复制于 项目模板0918 - 需求 #14909: 界面改造 待处理 2025-09-18			

历史记录

#1 - 2025-10-17 13:37 - 邢毅彬

- 复制于 需求 #14909: 界面改造 已添加

#2 - 2025-10-17 13:53 - 邢毅彬

- 项目 从 2025年内蒙古青城国有资本运营有限公司多云管理平台售前项目 变更为 2025年呼和浩特市政务侧多云纳管售后项目