

2025年呼和浩特市政务侧多云纳管售后项目 - 前端 #15949

需求 # 15905 (待处理): 服务运营模块

需求 # 15245 (已关闭): 申请单流程定开

申请单反馈问题-需求会议、定开相关动态表单-3

2025-10-20 18:25 - 盛治晶

状态:	已关闭	开始日期:	2025-10-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-11-07
指派给:	盛治晶	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
相关的问题:			
复制于 2025年呼和浩特市政务侧多云纳管售后项目 - 前端 #15923: 申请单反馈问题-需求会议、定开相关动..已关闭			
复制到 2025年呼和浩特市政务侧多云纳管售后项目 - 前端 #15986: 申请单反馈问题-需求会议、定开相关动..已关闭			

历史记录

- #1 - 2025-10-20 18:25 - 盛治晶
- 复制于 前端 #15923: 申请单反馈问题-需求会议、定开相关动态表单-2 已添加
- #2 - 2025-10-20 18:25 - 盛治晶
- 计划完成日期 从 2025-10-25 变更为 2025-11-07
- 状态 从 待处理 变更为 已关闭
- #3 - 2025-10-21 18:44 - 盛治晶
- 复制到 前端 #15986: 申请单反馈问题-需求会议、定开相关动态表单-4 已添加