

2025年全国海关信息中心文档云售后项目 - 需求 #15950

需求 # 15884 (待处理): 项目管理工作

项目内部沟通及人员协调

2025-10-20 18:27 - 邢毅彬

状态:	进行中	开始日期:	2025-10-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-12-31
指派给:	邢毅彬	% 完成:	60%
类别:		预期时间:	20.00 小时
目标版本:		耗时:	33.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2025-10-22 18:18 - 邢毅彬
- 状态 从 待处理 变更为 进行中
- #2 - 2025-10-30 16:40 - 邢毅彬
- % 完成 从 0 变更为 10
- #3 - 2025-11-14 18:44 - 邢毅彬
- % 完成 从 10 变更为 60
- #4 - 2025-12-03 20:02 - 邢毅彬
- 计划完成日期 从 2025-11-20 变更为 2025-12-31