

2025年西藏政务云监管平台二期售前项目 - 需求 #15951

需求 # 14986 (进行中): 项目管理工作

和华三沟通验收前的天翼云界面临时显示工作

2025-10-20 18:30 - 邢毅彬

状态:	已关闭	开始日期:	2025-10-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-10-20
指派给:	邢毅彬	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
应对周四（10月23日）的验收专家会，要求在没有对接前临时打开天翼云纳管界面，有界面没有数据即可，协调研发进行代码合并、菜单配置和功能修改等工作。			

历史记录

- #1 - 2025-10-20 18:30 - 邢毅彬
- 状态 从 待处理 变更为 已关闭
- #2 - 2025-10-20 18:30 - 邢毅彬
- % 完成 从 0 变更为 100