2025年西藏政务云监管平台二期售前项目 - 需求 #15965

天翼私有云页面放开屏蔽接口报错

2025-10-21 11:38 - 王洪雨

状态:	已关闭	开始日期:	2025-10-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-10-21
指派给:	王洪雨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	3.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述		ı	

历史记录

#1 - 2025-10-26 17:46 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-10-26 17:47 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭

2025-11-05 1/1