

cmp部署及纳管

2025-10-21 17:54 - 杨中华

状态:	待处理	开始日期:	2025-10-14
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-10-24
指派给:	杨中华	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	56.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
cmp部署及纳管			