

2025年中检项目多云管采购售后立项项目 - 后端 #15981

需求 # 14325 (待处理): 云纳管

需求 # 14328 (待处理): 移动公有云纳管

移动公有云接口开发,初始默认参数调整，刷新云主机接口开发修改调整

2025-10-21 18:26 - 杜张鹏

状态:	已关闭	开始日期:	2025-10-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-10-21
指派给:	杜张鹏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-10-21 18:26 - 杜张鹏

- 状态从 已完成 变更为 已关闭