

2025年西藏政务云监管平台二期售前项目 - 需求 #15982

需求 #14986 (进行中): 项目管理工作

和华三沟通讲解资源交付工单中无法找到云主机的问题

2025-10-21 18:30 - 邢毅彬

状态:	已关闭	开始日期:	2025-10-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-10-21
指派给:	邢毅彬	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-10-21 18:30 - 邢毅彬

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭

#2 - 2025-10-21 18:30 - 邢毅彬

- % 完成 从 0 变更为 100