

2024年广州地铁集团CMP售后项目 - 需求 #16001

项目协调相关事宜及需求开发

2025-10-22 17:30 - 谭越

状态:	待处理	开始日期:	2025-10-22
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-11-30
指派给:	谭越	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	100.00 小时
目标版本:		耗时:	72.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-10-30 17:36 - 谭越

- % 完成 从 0 变更为 50