

2025年全国海关信息中心文档云售后项目 - 需求 #16009

需求 # 15884 (待处理): 项目管理工作

项目进度计划客户汇报

2025-10-22 18:19 - 邢毅彬

状态:	已关闭	开始日期:	2025-10-22
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-10-23
指派给:	邢毅彬	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	6.00 小时
目标版本:		耗时:	7.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
和销售沟通项目情况并准备明天客户项目计划汇报材料，进行客户汇报			

历史记录

#1 - 2025-10-22 18:19 - 邢毅彬

- % 完成 从 0 变更为 50

#2 - 2025-10-22 18:19 - 邢毅彬

- 状态 从 待处理 变更为 进行中

#3 - 2025-10-24 15:39 - 邢毅彬

- % 完成 从 50 变更为 100

#4 - 2025-10-24 15:39 - 邢毅彬

- 状态 从 进行中 变更为 已完成

#5 - 2025-10-24 15:40 - 邢毅彬

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭