

新疆移动云平台项目配合华三一线申请测试账号，看多云管理环境，需要给客户做远程演示

2025-10-22 22:08 - 金锁

状态:	已关闭	开始日期:	2025-10-22
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-10-22
指派给:	金锁	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-10-22 22:08 - 金锁

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-10-22 22:08 - 金锁

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

#3 - 2025-10-23 21:00 - 金锁

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭