

2025年西藏政务云监管平台二期售前项目 - 后端 #16049

需求 # 14988 (待处理): 云纳管需求

需求 # 15006 (待处理): 天翼云

政务云版本天翼云迁移至3.10.4版本

2025-10-23 18:53 - 白新朋

状态:	已关闭	开始日期:	2025-10-23
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-11-07
指派给:	白新朋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	32.00 小时
目标版本:		耗时:	24.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-10-30 18:30 - 白新朋
- 计划完成日期 从 2025-10-24 变更为 2025-11-07
- % 完成 从 100 变更为 70
- 预期时间 从 16.00 小时 变更为 32.00 小时
#2 - 2025-10-31 18:17 - 白新朋
- 状态 从 待处理 变更为 已关闭
- % 完成 从 70 变更为 100